“211工程”三期立项建设时间安排

8月29日
        211部协办[2008] 6、7、8号文件传达

        召开会议，布置我校“211工程”三期项目评审和建设工作（重点办）

9月1日

        各项目上报2008度项目建设资金需求额度（项目负责人）
        即：

发改委项目： 211部协办[2008] 7号文件附件2

        财政部项目： 211部协办[2008] 8号文件附件2

9月2日

        下达2008各建设项目的具体额度（重点办）

9月4日

        各项目上报所有材料（项目负责人）
9月5日
        上报材料审查（重点办、相关部处）

9月6日

         审查意见反馈 （重点办）

9月7日

         各项目修改完成并上报所有材料（项目负责人）
9月8日

         材料上报教育部（重点办）

